Prosjektmete 2
Oppstartsmate Salg, tienester
Uke 25 04. Sep

Prosjektmete 1: Prosjekt
Firma, mate 3
personer Hen-
(medlemsbase) vendelser

28 Aug 18. Sep

Prosjektmete 4:
GDPR +
nyhetsbrev

25. Sep

Tidslinje

Superbruker
-opplaering

02 Okt

PBL
tester

Okt —
15.
Okt

PSS

stemming
etter test

16. Okt

Avstermming fer
brukeropplaering
23 Okt

Driftsetting
Nov
Bruker-
oppleering
28 Okt —
08. Nov



